SALUD

DGCES
Dirección General de Calidad y Educación en Salud

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CALIDAD EN SALUD
PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE TÈCNICO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

TRIMESTRE: 1) 3) **FT-PI-2016**
2) OCTUBRE - DICIEMBRE 4)

ENTIDAD FEDERATIVA: Ciudad de México
INSTITUCIÓN: Secretaría de Salud / Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (SSA/CCINSHAE).
UNIDAD: Instituto Nacional de Rehabilitación "Guillermo Ibarra Ibarra"
TEMA PRIORITARIO AL QUE SE VINCULA EN PROYECTO: Mejora de la calidad en la atención al paciente con síndrome metabólico.

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:	OBJETIVO ESPECÍFICO 1:	OBJETIVO ESPECÍFICO 3:
Proyecto de intervención para la prevención del pie diabético a través del desarrollo de un programa de terapia vibratoria en el Instituto Nacional de Rehabilitación LGII en el periodo jul 2016 – jun 2017.	Determinar si un programa de terapia vibratoria contribuye a modificar favorablemente variables de interés medidas en un grupo de voluntarios diabéticos con el propósito de determinar la eficiencia de esta modalidad de terapia como una alternativa preventiva o de tratamiento para las principales complicaciones que se asocian al síndrome del pie diabético.	Identificacion y subsecuente manejo de los pacientes que participen en el estudio según las recomedaciones de la Gúias de Práctica Clínica (GPC) referentes al diagnóstico y manejo del pie diabético.	Detectar la enfermedad en estadios precoces y a través de la elaboración de plantillas personalizadas liberar puntos de presión en el pie que impliquen un riesgo elevado de progresión hacia la ulceración.
		OBJETIVO ESPECÍFICO 2:	**OBJETIVO ESPECÍFICO 4:**
		Identificación oportuna y evaluación del riesgo de caidas de cada paciente candidato a participar en el estudio, como mecanismo de cultura de seguridad del paciente en su experiencia dentro del Instituto.	Establecer un mecanismo a través del cual los pacientes referidos por el INCMNSZ que se incorporen al estudio puedan acceder a los servicios de ortesis y prótesis del INRLGII.

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS:	NOMBRE DE LOS INDICADORES:	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDICIÓN BASAL:	META PROGRAMADA:	AVANCE AL TRIMESTRE:	
					META ALCANZADA	% DE CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN A LA META PROGRAMADA
Al menos un 80% de los pacientes incluidos en el protocolo de estudio deberán de contar con un manejo médico estable según recomendaciones de alguna guia de práctica clínica para el manejo del pie diabético.	Calidad de la atención del paciente diabético	Número de pacientes con manejo médico basado en GPC / Total de pacientes diabéticos incluidos en el estudio x 100	0	50%	50%	100%
Ningún evento de caída en los pacientes candidatos a participar en el estudio durante el tiempo de duración del proyecto dentro de las instalaciones del INRLGII.	Porcentaje de caídas de pacientes diabéticos	Número de eventos de caídas registrados / Número de pacientes que se integren al estudio x 100	0	<5%	0%	100%
Adaptar plantillas al 100% de los pacientes que presenten en el pie zonas de hipercarga que representen riesgo de ulceración	Porcentaje de plantillas adaptadas	Número de plantillas adaptadas / Número de pacientes con niveles altos de presión plantar x 100	0	0%	0%	0%
Al menos el 70% de pacientes que participen en el proyecto de investigación tendrá acceso a los servicios que ofrece el Laboratorio Ortesis y Prótesis del INRLGII.	Porcentaje de pacientes con acceso a servicios del Laboratorio de Ortesis y Prótesis del INRLGII	Número de pacientes con acceso a servicios del Lab OP / Total de pacientes que participen en el proyecto x 100	0	40%	40%	100%

Resultados esperados:	**% DE AVANCE**	
1.- Establecer y formalizar acuerdo de colaboración y protocolo de atención con CAIPADI (INCMNSZ) e INRLGII.	***85%***	***Actualmente se está en espera de que el Comité de Investigación del INCMNSZ apruebe el convenio de colaboración. Se ejerció el total del recurso otorgado. Se entregaron (28/11/16) los consumibles necesarios para comenzar a medir a los pacientes que estarán participando en el protocolo durante los próximos dos trimestres que restan al proyecto. Dado que ya se cuenta con el insumo necesario para realizar las mediciones de interés, se comenzará con el reclutamiento de pacientes.***
2.- Adquisición de equipo y consumibles necesarios para la realización del proyecto. Servico de mantenimiento a equipo en el que se estarán fabricando las ortesis plantares.	***100%***	
3.- Realizar mediciones de variables de interés a los pacientes candidatos a participar en el estudio.	***0%***	

***** Es requisito indispensable especificar en la columna de observaciones, las causas del grado de avance reportado***

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS DE METAS E INDICADORES NO ALCANZADOS EN EL TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Adaptacion de plantillas a la totalidad de pacientes que requieran manejo ortésico preventvo.	Gerardo Rodríguez Reyes	Jun 31, 2017.

***Deberá anexar a este informe el avance del cronograma de la implementación del proyecto, el cual fue incluido en la descripción detallada del proyecto.**

ELABORÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
Gerardo Rodríguez Reyes Responsable del Proyecto de Investigación	Dra. Matilde Loreto Enriquez Sandoval Directora de Educación en Salud	Dr. Cosme Suárez Ortiz Responsable de Calidad Institucional	Dr. José Clemente Ibarra Ponce de León Director General del Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra"