SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CALIDAD EN SALUD
PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE CAPACITACIÓN

DGCES
Dirección General de Calidad y Educación en Salud

FT-PC-2016

TRIMESTRE: 1) 3)
2) OCTUBRE - DICIEMBRE 4)

ENTIDAD FEDERATIVA: Jalisco

NOMBRE DEL PROYECTO: Curso: Seguridad y efectividad clínica basada en evidencia para el manejo integral y multidisciplinario del paciente con diabetes tipo II

TEMA PRIORITARIO AL QUE SE VINCULA EN PROYECTO: Mejora de la Calidad en la Atención al paciente con Síndrome metabólico

TIPO DE EVENTO: CURSO ( ) TALLER (X) DIPLOMADO ( ) OTRO _____
MODALIDAD: PRESENCIAL (X) A DISTANCIA ( ) MIXTA ( )

NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS:	**DIRECTAMENTE:**	70	**POR RÉPLICA:**	0
NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS IMPACTADAS (ANEXAR RELACIÓN DE UNIDADES)	**DIRECTAMENTE:**	30	**POR RÉPLICA:**	0

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:	**OBJETIVO ESPECÍFICO 1:**	**OBJETIVO ESPECÍFICO 2:**
Mejorar el manejo interal y multidisciplinario de pacientes con diabetes tipo 2 mediante la aplicación de buenas prácticas y el uso de la medicina basada en la evidencia.	Implementar criterios estandarizados para el escrutinio, diagnóstico, prevención, y tratamiento de la enfermedad, así como la detección oportuna y manejo de las complicaciones.	Mejorar la satisfacción del paciente con la atención recibida en la unidad a fin de impactar en la reducción del abandono al tratamiento y control.
	OBJETIVO ESPECÍFICO 3:	**OBJETIVO ESPECÍFICO 4:**
	Mejora la indicación y uso de medicamentos para reducir costos de la atención y logro de metas individualizadas en los pacientes.	Facilitar la estandarización de los procesos para la atención del pciente diabético.

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS:	**NOMBRE DE LOS INDICADORES:**	**METODO DE CÁLCULO**	**MEDICIÓN BASAL:**	**META PROGRAMADA AL TRIMESTRE:**	**AVANCE AL TRIMESTRE:**	
					META ALCANZADA	**% DE CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN A LA META PROGRAMADA**
Mejorar en 20 puntos porcentuales el diagnóstico correcto de DMT2 con criterios y pruebas recomendadas por la guía de práctica clínica SS-093-08.	Porcentaje de pacientes que para la determinación de su diagnóstico de DMT2 se utilizaron los criterios y pruebas recomendadas por la guía de práctica clínica SS-093-08.	Número pacientes que para la determinación de su diagnóstico de DMT2 se utilizaron los criterios y pruebas recomendadas por la guía de práctica clínica SS-093-08 / Total de pacientes con diagnóstico de DMT2 atendidos X 100	65	50%	0%	0.00%
Incrementar 15 puntos porcentuales la satisfacción de los pacientes diabéticos en relación con la atencion recibida.	Porcentaje satisfacción de los pacientes diabéticos en relación con la atencion recibida.	Número de pacientes diabéticos satisfechos en relación con la atencion recibida / Total de pacientes diabéticos encuestados X 100	80	50%	0%	0.00%

Mejorar en 10 puntos la adición de metformina (o tiazolidineonas para jóvenes) en el manejo de pacientes con prediabetes, obesos o con riesgo moderado a alto de desarrollo de DMT2.	Porcentaje de pacientes con prediabetes, obesos o con riesgo moderado a alto de desarrollo de DMT2 que se adiciona metformina a su tratamiento farmacológico (o tiazolidineonas para jóvenes).	Número de pacientes con prediabetes, obesos o con riesgo moderado a alto de desarrollo de DMT2 que se adiciona metformina a su tratamiento farmacológico / Total de pacientes con prediabetes, obesos o con riesgo moderado a alto de desarrollo de DMT2	8	50%	0%	0.00%
Actualización de protocolos para la atención del paciente con DMT2, con base en recomendaciones de mayor fuerza de la Guía de Práctica Clínica SS-093-08.	Porcentaje de unidades de primer nivel de atención que cuentan protocolos actualizados para la atención de pacientes con DMT2	Número de centros de salud que acudieron al curso de capacitación que actualizaron el protocolo de atención de pacientes con DMT2 / Total de centros de salud que acudieron al curso de capacitación X 100	0	50%	0%	0

Resultados a obtener:	% DE AVANCE	*OBSERVACIONES**: El curso de capacitación se realizó del 14 al 16 de diciembre, se ha programado la aplicación de conocimientos a partir de enero 2017 en los 20 centros de salud participantes.*
1 Se mejora el diagnóstico correcto de DMT2 con criterios y pruebas recomendadas por la guía de práctica clínica SS-093-08.	*0*	
2 Se incrementa la satisfacción de los pacientes diabéticos en relación con la atencion recibida, lo que se refleja en su permanencia en los Grupos de Ayuda Mutua y en la consistencia del cumplimiento de sus citas de control.	*0*	
3 Se previene la aparición de DMT2 (reducción de la incidencia) en pacientes con prediabetes, obesos o con riesgo moderado a alto de desarrollo de DMT2.	*0*	
4 Los Centros de Salud cuentan con protocolos actualizados para la atención del paciente con DMT2, que particularmente ayudan a sistematizar la revisión de pies en los pacientes.	*0*	

*** Es requisito indispensable especificar en la columna de observaciones, las causas del grado de avance reportado*

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS DE METAS E INDICADORES NO ALCANZADOS EN EL TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Deberá anexar a este informe el avance del cronograma de la implementación del proyecto, el cual fue incluido en la descripción detallada del proyecto.

Vo.Bo.

Dra. Hilda G. Márquez Villarreal
Responsable Estatal de Calidad en los Servicios de Salud del Estado de Jalisco

AUTORIZÓ

Dr. Antonio Cruces Mada
Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Jalisco