SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DGCES
Dirección General de Calidad y Educación en Salud

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CALIDAD EN SALUD
PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN EN RED

Cap7.

ENTIDAD FEDERATIVA : Morelos
INSTITUCIÓN: Secretaría de Salud del Estado de Morelos
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO: Hospital del Niño Morelense

TRIMESTRE: 1) OCTUBRE - DICIEMBRE 2016 3) _____ 2) _____ 4) _____

FT-PG-2016

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:	OBJETIVO ESPECÍFICO 1:	OBJETIVO ESPECÍFICO 2:	OBJETIVO ESPECÍFICO 3:
Implementación del entrenamiento basado en modelos de simulación en red de colaboración para aumentar la calidad y seguridad de la atención en niños y adolescentes con cáncer en el Estado de Morelos.	Estandarizar la atención de comorbilidades, urgencias y/o complicaciones asociadas al paciente oncológico de cero a 19 años de edad en la red de colaboración en la que participa el hospital general de Cuernavaca y cuatro centros de salud, con la implementación de una sala de simulación con sede en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense.	Implementar el modelo de simulación clínica con la adecuación y puesta en marcha de un centro de adiestramiento en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense.	Establecer la revisión de casos clínicos conjuntos para revisión de apego a los protocolos de atención establecidos.	Asegurar el manejo estandarizado de las comorbilidades, urgencias y/o complicaciones del paciente oncológico en la red de colaboración en la que participa el Hospital General de Cuernavaca y cuatro centros de salud basados en las mejores prácticas.
TEMA PRIORITARIO AL QUE SE VINCULA:		**OBJETIVO ESPECÍFICO 4:**		
Mejora de la calidad en la atención de tumores de la infancia y la adolescencia		Establecer en las unidades que integran la red de colaboración responsabilidades de atención que aseguren la ubicación correcta del paciente oncológico de acuerdo a su comorbilidad, urgencia y/o complicación, para disminuir tiempo y costos innecesarios.		

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS:	NOMBRE DE LOS INDICADORES:	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDICIÓN BASAL:	META PROGRAMADA:	AVANCE AL TRIMESTRE:	
					META ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Puesta en marcha de un centro de simulación clínica en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense.	Implementación de un centro de simulación clínica en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense	Un centro equipado. Cuantitativo	0%	100%	50%	50%
80% de los médicos generales, médicos pasantes y médicos pediatras que laboran en la red de atención se capacitarán en atención estandarizada de las comorbilidades, urgencias y/o complicaciones de los pacientes oncológicos.	Porcentaje de médicos generales, médicos pasantes y médicos pediatras capacitados en el tema de atención estandarizada de las comorbilidades, urgencias y/o complicaciones de los pacientes oncológicos.	Número de médicos generales, médicos pasantes y médicos pediatras capacitados en el tema de atención estandarizada de las comorbilidades, urgencias y/o complicaciones de los pacientes oncológicos / Total de médicos generales, médicos pasantes y médicos pediatras que laboran en las unidades de la red de colaboración X 100	0%	0% 80	0%	0%

Revisión del % de los expedientes clínicos electrónicos de los pacientes oncológicos atendidos en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense.	Expedientes clínicos evaluados	Expedientes evaluados / Expedientes programados X 100	0%	80% 75	20%	20%
Revisión de un caso clínico semestral con el personal que participó en la atención del paciente seleccionado.	Análisis de casos clínicos	Número de casos clínicos analizados / Número de casos clínicos programados X 100	0%	100% 75	0%	0%

NOMBRE DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA RED	ACCIONES COORDINADAS QUE REALIZAN LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA RED	ELABORÓ NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO EN LA UNIDAD MÉDICA
Jurisdicción Sanitaria No. I	**Ejercer el recurso para capacitación y viáticos.**	**Dr. Gregorio Vergara Cebrian**
Centro de Salud Tlaltenango	**Elaborar y enviar listado de todos los médicos, de todos los turnos. Enviarlo al Hospital del Niño Morelense.**	**Dr. Enrique Romero Brindis**
Centro de Salud Tejalpa	**Elaborar y enviar listado de todos los médicos, de todos los turnos. Enviarlo al Hospital del Niño Morelense.**	**Dr. Guillermo Urióstegui Fernández**
Centro de Salud Temixco	**Elaborar y enviar listado de todos los médicos, de todos los turnos. Enviarlo al Hospital del Niño Morelense.**	**Dr. Francisco Cervantes Córdova**
Centro de Salud Leyva, Cuernavaca	**Elaborar y enviar listado de todos los médicos, de todos los turnos. Enviarlo al Hospital del Niño Morelense.**	**Dra. Ydanelly Galicia Lugo**
Hospital General "José G. Parres"	**Elaborar y enviar listado de todos los médicos del servicio de urgencias, de todos los turnos. Enviarlo al Hospital del Niño Morelense.**	**Dr. Lorenzo Alcantara García**
Hospital del Niño y el Adolescente Morelense	**Ejercer el recurso enviado por DGCES y poner en marcha el centro de simulación clínica**	**Dra. Gisela Teresa Alanís Ocampo**

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS DE METASY/O INDICADORES NO ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
La meta de capacitación al 80% de los médicos de la red, se logrará una vez que se ponga en marcha el centro de simulación clínica.	Hospital del Niño Morelense	31-may-17
La meta de revisión de casos clínicos se logrará una vez que se lleve a cabo la capacitación a los médicos de la red.	Hospital del Niño Morelense y Jurisdicción Sanitaria Uno	30-jun-17

***Deberá anexar a este informe el avance del cronograma de la implementación del proyecto, el cual fue incluido en la descripción detallada del proyecto.**

Vo.Bo.

Dr. Eduardo Martínez Preciado
Jefe dela Unidad Estatal de Gestión y Calidad en Servicios de Salud de Morelos

AUTORIZÓ

Dra. Rebeca Borgaro Payró
Directora General del Hospital del Niño Morelense

AUTORIZÓ

Dra. Angela Patricia Mora González
Secretaria de Salud del Estado de Morelos