SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CALIDAD EN SALUD
PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD

DGCES
Dirección General de Calidad y Educación en Salud

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN EN RED

ENTIDAD FEDERATIVA : Sonora
INSTITUCIÓN: Secretaría de Salud del Estado de Sonora
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO: Jurisdicción Sanitaria I Hermosillo

TRIMESTRE: 1) _____ 2) 3) ENERO-MARZO 4) _____

FT-PG-2016

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:	OBJETIVO ESPECÍFICO 1:	OBJETIVO ESPECÍFICO 2:	OBJETIVO ESPECÍFICO 3:
Mejora de la atención y control en adultos con síndrome metabólico implementando clínicas de salud metabólica multidisciplinarias e integrales en un sistema de red integrado por 5 centros de salud y el hospital general del estado de Sonora	Mejorar la atención y control en adultos de 20 años o mas con Síndrome Metabólico al implementar Clínicas de salud metabólica con un sistema de RED multidisciplinario e integrado por los Centros de salud urbanos Lomas de Madrid, Progreso Norte, Emiliano Zapata, Floresta, CAAPS y Hospital General del Estado de Sonora, en el periodo de Abril a Diciembre 2016.	en la RED de atención, de los pacientes que presenten complicaciones derivadas del Sindrome metabolico.	Detectar, Diagnosticar y estratificar a los pacientes de acuerdo al protocolo para su incorporación y atención en las Clínicas de salud metabólica del proyecto gestion en RED.	Incrementar el número de pacientes con diagnóstico de Síndrome metabólico controlados o con mejoria apegados al protocolo integral y multidisciplinario de las clínicas de salud metabólica del proyecto de RED. (Cultura de Seguridad del Paciente en Establecimientos de Atención Médica.)
TEMA PRIORITARIO AL QUE SE VINCULA:		**OBJETIVO ESPECÍFICO 4:**		
Mejora de la calidad en la atención al paciente con síndrome metabólico		Capacitar a la totalidad del personal de salud encargado de la atención de pacientes de las Clínicas de salud metabólica implementadas en el sistema de RED, sobre la deteccion, diagnóstico y manejo de síndrome metabólico y sus complicaciones, con base en evidencia científica. (Medicina basada en la evidencia a través de las Guías de Práctica Clínica)		

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS:	NOMBRE DE LOS INDICADORES:	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDICIÓN BASAL:	META PROGRAMADA:	AVANCE AL TRIMESTRE:	
					META ALCANZADA	% DE CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN A LA META PROGRAMADA
Capacitar al 100% del personal de salud encargado de la atención de pacientes de las clínicas de salud metabólica implementadas en el sistema de RED con base en la evidencia cientifica.	Personal capacitado para la atención efectiva del Síndrome metabólico	Número de personal capacitado en Sx metabólico / Total de personal a capacitar x 100	10%	75%	100%	133.33%
Aumentar al 50% los pacientes con diagnóstico de Síndrome metabólico controlados o con mejoria ingresados a las Clínicas de Salud metabólica	Pacientes con Síndrome metabólico en control o con mejoría.	Pacientes controlados o con mejoría por la Clínica de Salud Metabólica / Pacientes con apego al protocolo de atención de las Clínicas de Salud Metabólica x 100	30%	75%	40.9% (meta T. 50%)	109.06%
Detectar a los pacientes con Sindrome metabólico y Estratificar al 100 % para ingresar al protocolo de atención de las clínicas de salud metabólica	Estratificación de pacientes con Síndrome	Pacientes estratificados en la Clínica de salud metabólica / total de pacientes con Síndrome metabólico x 100	638 pacientes%	75%	**100%**	**133.33%**

Referir y contrarreferir al 100% de los pacientes con Síndrome metabólico con complicaciones tratados en la Clínica de salud metabólica (CSM).	Sistema de referencia y contrarreferencia de las clínicas de salud metabólica.	Número de pacientes referidos por la CSM a 2do nivel por complicaciones del Síndrome metabólico / Número de usuarios con complicaciones por Síndrome metabólico atendidos por las CSM x 100	2%	75%	100%	133.33%
		Número de pacientes Contrarreferidos por 2do nivel referidos por la CSM / Número de pacientes Referidos por las CSM a 2do nivel x 100	2%	75%	100%	133.33%

NOMBRE DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA RED	ACCIONES COORDINADAS QUE REALIZAN LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA RED	ELABORÓ NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO EN LA UNIDAD MÉDICA
Jurisdicción Sanitaria I Hermosillo	**Coordinar a las Clinicas de Salud Metabolica implementadas a sus lideres y responsables de cada unidad para medir y analizar resultados locales y globales para ajustes de los ciclos de mejora.**	**Dr.José Jesús Contreras Soto**
Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud	**Coordinar a la Clinica de Salud Metabolica del CAAPS junto con su lider y equipo de mejora para medir y analizar resultados locales y reportar de manera trimestral los avances y ajustes individuales a los ciclos.**	**Dra. Sandra Xochitl Ibañez Salazar**
Centro de Salud Urbano Emiliano Zapata	**Coordinar a la Clinica de Salud Metabolica del CSUEZ junto con su lider y equipo de mejora para medir y analizar resultados locales y reportar de manera trimestral los avances y ajustes individuales a los ciclos.**	**Dr. Héctor Manuel Preciado Flores**
Centro de Salud Urbano Progreso Norte	**Coordinar a la Clinica de Salud Metabolica del CSUPN junto con su lider y equipo de mejora para medir y analizar resultados locales y reportar de manera trimestral los avances y ajustes individuales a los ciclos.**	**Dr. Pabnuncio Vazquez Paniagua**
Centro de Salud Urbano Lomas de Madrid	**Coordinar a la Clinica de Salud Metabolica del CSULM junto con su lider y equipo de mejora para medir y analizar resultados locales y reportar de manera trimestral los avances y ajustes individuales a los ciclos.**	**Ing. Omar Karim Valdez Orozco**
Centro de Salud Urbano La Floresta	**Coordinar a la Clinica de Salud Metabolica del CSULF junto con su lider y equipo de mejora para medir y analizar resultados locales y reportar de manera trimestral los avances y ajustes individuales a los ciclos.**	**Dr. Edgardo Tarin Diaz**
Hospital General del Estado Dr. Ernesto Ramos Bours	**Coordinar a la Clinica de Salud Metabolica de H.G junto con su lider y equipo de mejora para medir y analizar los resultados de los pacientes captados por referencia de la RED, reportar trimestralmente a JS1.**	**Dr.Eduardo Horacio Torre Anguanzo**

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS DE METASY/O INDICADORES NO ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Los reportes enviados en el 1ro y 2do trimestre correspondieron a los meses Abril-jun y Jul-sept. Respectivamente. No se pudo cambiar estas fechas pues su formato esta protegido. La 3ra medicion es oct-dic. Este mes estamos con cierre del 4to trim. del Proy. de Ene-mar.	OBSERVACION (Algunos Directivos cambiaron por lo que encontrara otros nombres como responsables.	----------
Continuar con el seguimiento y atencion del paciente por la CSM para lograr un Diagnostico oportuno, tratamiento multidisciplinario en la CSM , deteccion y manejo de sus complicaciones en segundo nivel.	Dra. Mariana Coronado Katase, Lideres y equipo de mejora de cada CSM de la RED	Mayo del 2017
Continuar con el seguimiento de los pacientes referidos por las CSM de primer nivel y seguir en comunicación con CSM de HG para notificacion de las contrareferencias que se lleguen hacer de los pacientes que son dados de alta. (ala fecha no ha habido contrareferencia	Dra. Mariana Coronado Katase, Lideres y equipo de mejora de cada CSM de la RED	Continuo

***Deberá anexar a este informe el avance del cronograma de la implementación del proyecto, el cual fue incluido en la descripción detallada del proyecto.**

ELABORÓ

Lic. Rosa María Rodríguez Durán
Responsable de Financiamiento de Proyectos en la Entidad

Responsable de Proyectos con Financiamiento

Vo.Bo.

Lic. Isabel Vega Terán
Directora de Calidad en los Servicios de Salud del Estado de Sonora

AUTORIZÓ

Dr. Gilberto Ungson Beltrán
Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora