SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DGCES
Dirección General de Calidad y Educación en Salud

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CALIDAD EN SALUD
PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

TRIMESTRE: 1) Abril - Junio 2) Julio - Septiembre 3) ENERO-MARZO (Oct a Dic) 4)

FT-PI-2016

ENTIDAD FEDERATIVA: Sonora
INSTITUCIÓN: Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora
UNIDAD: Centro de Salud Urbano Lomas de Madrid
TEMA PRIORITARIO AL QUE SE VINCULA EN PROYECTO: Mejora de la calidad en la atención al paciente con síndrome metabólico

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:	OBJETIVO ESPECÍFICO 1:	OBJETIVO ESPECÍFICO 3:
Un modelo de cuidados crónicos en el Centro de Salud Lomas de Madrid y el Hospital General del Estado disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 y mejora la calidad de vida de adultos con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico de marzo 2016 a febrero 2017	Implementar un modelo de cuidados crónicos en el Centro de Salud Urbano Lomas de Madrid y en la Clínica de Obesidad y Diabetes del Hospital General del Estado "Dr. Ernesto Ramos Bours" para disminuir el riesgo de diabetes tipo 2 y mejorar la calidad de vida asociada a la salud de adultos con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico.	Implementar un modelo de cuidados crónicos basado en la modificación del estilo de vida, para disminuir el riesgo de diabetes tipo 2 de acuerdo al cuestionario FINDRISC en adultos con sobrepeso, obesidad, o síndrome metabólico.	Estructurar las consultas médicas, dietéticas y psicológicas con base en la entrevista motivacional, para mejorar la calidad de vida asociada a la salud de acuerdo al cuestionario SF-12.
		OBJETIVO ESPECÍFICO 2:	**OBJETIVO ESPECÍFICO 4:**
		Estratificar a las personas de acuerdo a su padecimiento para eficientizar la atención preventiva primaria en el Centro de Salud Urbano Lomas de Madrid, y preventiva secundaria en la Clínica de Obesidad y Diabetes del Hospital General del Estado, así como los recursos	Coordinar el flujo de los usuarios mediante una red de atención entre el primer y segundo nivel, para que éstos reciban servicios de calidad en el nivel adecuado.

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS:	NOMBRE DE LOS INDICADORES:	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDICIÓN BASAL:	META PROGRAMADA:	AVANCE AL TRIMESTRE:	
					META ALCANZADA	% DE CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN A LA META PROGRAMADA
Se aplicará el cuestionario FINDRISC al 100 % de los adultos con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico que participen en este estudio.	Porcentaje de adultos con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico que participen en este estudio y se obtenga su puntaje de riesgo de diabetes tipo 2 de acuerdo al cuestionario FINDRISC.	Número de pacientes con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico que se les aplicó el cuestionario FINDRISC / Total de pacientes que participaron en el estudio x 100	0	80%	100%	125%

Se aplicará el cuestionario SF-12 de calidad de vida asociada a la salud al 100 % de los adultos con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico que participen en este estudio.	Porcentaje de adultos con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico que participen en este estudio y se obtengan sus puntajes de calidad de vida asociada a la salud de acuerdo al cuestionario SF-12.	Número de pacientes con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico que se les aplique el cuestionario SF-12 / Total de pacientes que participaron en el estudio x 100	0	80%	100%	125%
Se asignará una categoría de tratamiento dentro de un estrato de prevención (primaria o secundaria) al 100 % de los adultos con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico que participen en este estudio.	Porcentaje de adultos con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico que participen en este estudio y se encuentren asignados a la categoría de tratamiento adecuada.	Número de pacientes con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico asignados a la categoría de tratamiento adecuada / Total de pacientes que participaron en el estudio x 100	0	80%	100%	125%
El 100 % de los adultos con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico en este estudio, se encontrará en el nivel de atención adecuado.	Porcentaje de adultos con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico en este estudio, que se encuentren recibiendo atención en el nivel adecuado.	Número de pacientes con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico que se encuentren en el nivel de atención adecuado / Total de pacientes que participaron en el estudio x 100	0	80%	8.02%	10.02%

Resultados esperados:	% DE AVANCE	*OBSERVACIONES**: Los reportes realizados del 1ro y 2do trimestre son de los meses Abril a junio y julio a septiembre respectivamente. Las celdas en ambos formatos venian bloqueadas ya con los trimestres definidos y no pudimos poner la fecha real de los trimestres enviados. Esta medicion es del 3er trimestre de fecha octubre al cierre de seguimiento de metas. El CSU. Lomas de Madrid No cuenta con Director, el nombre del Responsable del Centro es Ing. Omar Karim*
1.-las metas 1, 2 y 3 se han cumplido en su totalidad desde las primeras mediciones debido a que al ser reclutados los pacientes se llenaban los cuestionarios inmediatamente.	*100%*	
2.-La meta 4, en los primeros meses de reclutamiento no se podia medir, pero terminando el reclutamiento la hemos medido y a sido menor a lo programado por diversos motivos.	*100%*	
3.-Los resultados de los cuestionarios FINDRISC y SF-12 se encuentran siendo analizados por la investigadora del proyecto de investigacion.		

*** Es requisito indispensable especificar en la columna de observaciones, las causas del grado de avance reportado*

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS DE METAS E INDICADORES NO ALCANZADOS EN EL TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Los pacientes seguiran siendo atendidos despues del termino del proyecto de investigacion.	Ing. Omar Karim Valdez Orozco (Clinica de salud meta)	Continuamente
Acordar con la Clinica de Obesidad del Hospital general una atencion en tiempo adecuado.	Clinica de Obesidad y Diabetes (CSM) HGE	Continuamente
Obetener os resultados de cuestionarios para su analisis (SF-12)	Enseñanza Estatal	

***Deberá anexar a este informe el avance del cronograma de la implementación del proyecto, el cual fue incluido en la descripción detallada del proyecto.**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DGCES
Dirección General de Calidad y Educación en Salud

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CALIDAD EN SALUD
PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN EN RED

ENTIDAD FEDERATIVA : Sonora
INSTITUCIÓN: Secretaría de Salud del Estado de Sonora
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO: Jurisdicción Sanitaria I Hermosillo

TRIMESTRE: 1) _____ 2) 3) ENERO-MARZO 4) _____

FT-PG-2016

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:	OBJETIVO ESPECÍFICO 1:	OBJETIVO ESPECÍFICO 2:	OBJETIVO ESPECÍFICO 3:
Mejora de la atención y control en adultos con síndrome metabólico implementando clínicas de salud metabólica multidisciplinarias e integrales en un sistema de red integrado por 5 centros de salud y el hospital general del estado de Sonora	Mejorar la atención y control en adultos de 20 años o mas con Síndrome Metabólico al implementar Clínicas de salud metabólica con un sistema de RED multidisciplinario e integrado por los Centros de salud urbanos Lomas de Madrid, Progreso Norte, Emiliano Zapata, Floresta, CAAPS y Hospital General del Estado de Sonora, en el periodo de Abril a Diciembre 2016.	en la RED de atención, de los pacientes que presenten complicaciones derivadas del Síndrome metabolico.	Detectar, Diagnosticar y estratificar a los pacientes de acuerdo al protocolo para su incorporación y atención en las Clínicas de salud metabólica del proyecto gestion en RED.	Incrementar el número de pacientes con diagnóstico de Síndrome metabólico controlados o con mejoria apegados al protocolo integral y multidisciplinario de las clínicas de salud metabólica del proyecto de RED. (Cultura de Seguridad del Paciente en Establecimientos de Atención Médica.)
TEMA PRIORITARIO AL QUE SE VINCULA:		**OBJETIVO ESPECÍFICO 4:**		
Mejora de la calidad en la atención al paciente con síndrome metabólico		Capacitar a la totalidad del personal de salud encargado de la atención de pacientes de las Clínicas de salud metabólica implementadas en el sistema de RED, sobre la deteccion, diagnóstico y manejo de síndrome metabólico y sus complicaciones, con base en evidencia científica. (Medicina basada en la evidencia a través de las Guías de Práctica Clínica)		

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS:	NOMBRE DE LOS INDICADORES:	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDICIÓN BASAL:	META PROGRAMADA:	AVANCE AL TRIMESTRE: META ALCANZADA	AVANCE AL TRIMESTRE: % DE CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN A LA META PROGRAMADA
Capacitar al 100% del personal de salud encargado de la atención de pacientes de las clinicas de salud metabólica implementadas en el sistema de RED con base en la evidencia cientifica.	Personal capacitado para la atención efectiva del Síndrome metabólico	Número de personal capacitado en Sx metabólico / Total de personal a capacitar x 100	10%	75%	100%	133.33%
Aumentar al 50% los pacientes con diagnóstico de Síndrome metabólico controlados o con mejoría ingresados a las Clínicas de Salud metabólica	Pacientes con Síndrome metabólico en control o con mejoría.	Pacientes controlados o con mejoría por la Clínica de Salud Metabólica / Pacientes con apego al protocolo de atención de las Clínicas de Salud Metabólica x 100	30%	75%	40.9% (meta T. 50%)	109.06%
Detectar a los pacientes con Síndrome metabólico y Estratificar al 100 % para ingresar al protocolo de atención de las clínicas de salud metabólica	Estratificación de pacientes con Síndrome	Pacientes estratificados en la Clínica de salud metabólica / total de pacientes con Síndrome metabólico x 100	638 pacientes%	75%	100%	133.33%

Referir y contrarreferir al 100% de los pacientes con Sindrome metabólico con complicaciones tratados en la Clinica de salud metabólica (CSM).	Sistema de referencia y contrarreferencia de las clinicas de salud metabólica.	Número de pacientes referidos por la CSM a 2do nivel por complicaciones del Sindrome metabólico / Número de usuarios con complicaciones por Síndrome metabólico atendidos por las CSM x 100	2%	75%	100%	133.33%
		Número de pacientes Contrarreferidos por 2do nivel referidos por la CSM / Número de pacientes Referidos por las CSM a 2do nivel x 100	2%	75%	100%	133.33%

NOMBRE DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA RED	ACCIONES COORDINADAS QUE REALIZAN LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA RED	ELABORÓ NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO EN LA UNIDAD MÉDICA
Jurisdicción Sanitaria I Hermosillo	**Coordinar a las Clinicas de Salud Metabolica implementadas a sus lideres y responsables de cada unidad para medir y analizar resultados locales y globales para ajustes de los ciclos de mejora.**	**Dr.José Jesús Contreras Soto**
Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud	**Coordinar a la Clinica de Salud Metabolica del CAAPS junto con su lider y equipo de mejora para medir y analizar resultados locales y reportar de manera trimestral los avances y ajustes individuales a los ciclos.**	**Dra. Sandra Xochitl Ibañez Salazar**
Centro de Salud Urbano Emiliano Zapata	**Coordinar a la Clinica de Salud Metabolica del CSUEZ junto con su lider y equipo de mejora para medir y analizar resultados locales y reportar de manera trimestral los avances y ajustes individuales a los ciclos.**	**Dr. Héctor Manuel Preciado Flores**
Centro de Salud Urbano Progreso Norte	**Coordinar a la Clinica de Salud Metabolica del CSUPN junto con su lider y equipo de mejora para medir y analizar resultados locales y reportar de manera trimestral los avances y ajustes individuales a los ciclos.**	**Dr. Pabnuncio Vazquez Paniagua**
Centro de Salud Urbano Lomas de Madrid	**Coordinar a la Clinica de Salud Metabolica del CSULM junto con su lider y equipo de mejora para medir y analizar resultados locales y reportar de manera trimestral los avances y ajustes individuales a los ciclos.**	**Ing. Omar Karim Valdez Orozco**
Centro de Salud Urbano La Floresta	**Coordinar a la Clinica de Salud Metabolica del CSULF junto con su lider y equipo de mejora para medir y analizar resultados locales y reportar de manera trimestral los avances y ajustes individuales a los ciclos.**	**Dr. Edgardo Farin Diaz**
Hospital General del Estado Dr. Ernesto Ramos Bours	**Coordinar a la Clinica de Salud Metabolica de H.G junto con su lider y equipo de mejora para medir y analizar los resultados de los pacientes captados por referencia de la RED, reportar trimestralmente a JS1.**	**Dr.Eduardo Horacio Torre Longuanzo**

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS DE METASY/O INDICADORES NO ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Los reportes enviados en el 1ro y 2do trimestre correspondieron a los meses Abril-jun y Jul-sept. Respectivamente. No se pudo cambiar estas fechas pues su formato esta protegido. La 3ra medicion es oct-dic. Este mes estamos con cierre del 4to trim. del Proy. de Ene-mar.	OBSERVACION (Algunos Directivos cambiaron por lo que encontrara otros nombres como responsables.	————
Continuar con el seguimiento y atencion del paciente por la CSM para lograr un Diagnostico oportuno, tratamiento multidisciplinario en la CSM , deteccion y manejo de sus complicaciones en segundo nivel.	Dra. Mariana Coronado Katase, Lideres y equipo de mejora de cada CSM de la RED	Mayo del 2017
Continuar con el seguimiento de los pacientes referidos por las CSM de primer nivel y seguir en comunicación con CSM de HG para notificacion de las contrareferencias que se lleguen hacer de los pacientes que son dados de alta. (ala fecha no ha habido contrareferencia	Dra. Mariana Coronado Katase, Lideres y equipo de mejora de cada CSM de la RED	Continuo

***Deberá anexar a este informe el avance del cronograma de la implementación del proyecto, el cual fue incluido en la descripción detallada del proyecto.**

ELABORÓ

Lic. Rosa María Rodríguez Durán
Responsable de Financiamiento de Proyectos en la Entidad

Responsable de Proyectos con Financamiento

Vo.Bo.

Lic. Isabel Vega Terán
Directora de Calidad en los Servicios de Salud del Estado de Sonora

AUTORIZÓ

Dr. Gilberto Ungson Beltrán
Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora