

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CALIDAD EN SALUD
 PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD
 INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE CAPACITACIÓN

TRIMESTRE: 1) _____
 2) _____

3) ENERO-MARZO
 4) _____

appt

FT-PC-2016

ENTIDAD FEDERATIVA: AGUASCALIENTES

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitación de los médicos de urgencias en la atención del paciente con infarto agudo al miocardio, un aprendizaje basado en simulación clínica avanzada.

TEMA PRIORITARIO AL QUE SE VINCULA EN PROYECTO: Mejora de la Calidad en la Atención de Infarto Agudo al Miocardio y sus complicaciones.

TIPO DE EVENTO: MODALIDAD:	CURSO (X) PRESENCIAL (X)	TALLER () A DISTANCIA ()	DIPLOMADO () MIXTA ()	OTRO _____		
NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS:	DIRECTAMENTE:	<table border="1"> <tr> <td>50</td> </tr> </table>		50	POR RÉPLICA:	
50						
NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS IMPACTADAS (ANEXAR RELACIÓN DE UNIDADES)	DIRECTAMENTE:	<table border="1"> <tr> <td>5</td> </tr> </table>		5	POR RÉPLICA:	
5						
				<table border="1"> <tr> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> </tr> </table>	0	0
0						
0						

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:		OBJETIVO ESPECÍFICO 1:		OBJETIVO ESPECÍFICO 2:		
Capacitar a los médicos de urgencias de los hospitales generales, en la atención del paciente con infarto agudo al miocardio, por medio de un aprendizaje basado en simulación clínica avanzada.		Capacitar al médico de urgencias en el uso de medicamentos de alto riesgo para la atención inmediata del paciente con IAM.		Sensibilizar al médico de urgencias en una cultura por la seguridad del paciente con IAM, al realizar evaluaciones periódicas del equipo, carro rojo y Aplicaciones de prácticas clínicas actualizadas.		
		Capacitar al médico de urgencias en el diagnóstico oportuno electrocardiográfico y de marcadores séricos del IAM.		Capacitar al médico de urgencias en la estabilización del paciente con IAM para su traslado seguro y adecuado a hospitales de tercer nivel y/o unidades de cuidados intensivos manejando una red de urgencias con una comunicación efectiva en la referencia / contrarreferencia.		
DESCRIPCIÓN DE LAS METAS:	NOMBRE DE LOS INDICADORES:	METODO DE CÁLCULO	MEDICIÓN BASAL:	META PROGRAMADA AL TRIMESTRE:	AVANCE AL TRIMESTRE:	
					META ALCANZADA	% DE CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN A LA META PROGRAMADA
100 % de hospitales con al menos dos médicos capacitados por turno en la atención del paciente con IAM.	Porcentaje de hospitales con personal médico capacitado en el servicio de urgencias en la atención del paciente con IAM	Numero de hospitales generales con personal médico capacitados en la atención del paciente con IAM / Total de hospitales generales x 100	0	100%	100%	100.00%
100% de hospitales con una evaluación diagnóstica del funcionamiento de equipo, instalaciones y carro rojo para la atención del paciente con IAM	Hospitales con equipo, instalaciones y carro rojo para la atención específica del paciente con IAM	Número de hospitales con evaluación diagnóstica Del equipo e insumos necesarios para la atención del paciente con IAM / Total de hospitales generales x 100	0	800%	100%	100.00%

50 % de médicos adscritos al servicio de urgencias capacitados en el diagnóstico oportuno del paciente con IAM.	Porcentaje de médicos capacitados adscritos al servicio de urgencias capacitados en el diagnóstico oportuno de pacientes con IAM	Número de médicos adscritos al servicio de urgencias capacitados en el diagnóstico oportuno del paciente IAM / Total de médicos en los servicios de urgencias de todos los hospitales x 100	0	100%	100%	100.00%
50 % de médicos adscritos al servicio de urgencias capacitados en la estabilización y traslado del paciente con IAM.	Porcentaje de médicos capacitados adscritos al servicio de urgencias capacitados en la estabilización y traslado del pacientes con IAM	Número de médicos adscritos al servicio de urgencias capacitados en la estabilización y traslado del paciente con IAM / Total de médicos en los servicios de urgencias de todos los hospitales x 100	0	100%	100%	100

Resultados a obtener:	% DE AVANCE	OBSERVACIONES**
1 Todos los hospitales generales contarán con al menos dos médicos en cada turno, adscritos al servicio de urgencias capacitados para la atención del paciente con IAM.	100%	OBSERVACIONES**: El logro y cierre final del proyecto fue alcanzado al mes de diciembre de 2016, conforme a la programación y establecido en proyecto financiado y reglas de operación del programa Calidad en la Atención Médica para el ejercicio fiscal 2016.
2 Todos los hospitales contarán con una evaluación diagnóstica del equipo e insumos para la atención del paciente con IAM, realizado por el propio personal capacitado.	100%	
3 Existirán dos médicos por turno adscritos al servicio de urgencias capacitados en el diagnóstico oportuno del paciente con IAM	100%	
4 Existirán dos médicos por turno adscritos al servicio de urgencias capacitados en la estabilización y traslado del paciente con IAM.	100%	

** Es requisito indispensable especificar en la columna de observaciones, las causas del grado de avance reportado

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS DE METAS E INDICADORES NO ALCANZADOS EN EL TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

* Deberá anexar a este informe el avance del cronograma de la implementación del proyecto el cual fue incluido en la descripción detallada del proyecto.

Vo.Bo.

Dra. Maricela Guardado Montañez
Directora de Calidad del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes

AUTORIZÓ

Dr. Rene Anguiano Martínez
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes