



DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CALIDAD EN SALUD
PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN EN RED

ENTIDAD FEDERATIVA : Jalisco
INSTITUCIÓN: Secretaría de Salud del Estado de Jalisco
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO: Jurisdicción Sanitaria Zappapan.

TRIMESTRE: 1) _____ 2) _____ 3) ENERO-MARZO 4) _____
FT-PG-2016

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:	OBJETIVO ESPECÍFICO 1:	OBJETIVO ESPECÍFICO 2:	OBJETIVO ESPECÍFICO 3:	AVANCE AL TRIMESTRE:	
					META ALCANZADA	% DE CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN A LA META PROGRAMADA
Manejo efectivo del dolor oncológico en primer, segundo y tercer nivel de atención, a través de formación de equipos multidisciplinarios de cuidados paliativos tanto para el área metropolitana y rural del estado de Jalisco	Reducir a un 25% el dolor oncológico en Ca de mama, Ca Cu, y tumores de la infancia y adolescencia en cualquier momento evolutivo de la enfermedad o relacionado por la terapia antitumoral, en cualquier etapa clínica; tanto en su domicilio como hospitales y centros de salud de las jurisdicciones III y X, a través de la formación en el 100% de estas, con equipos multidisciplinarios de cuidados paliativos y control del dolor, a lograrlo en un plazo de 12 meses.	Formar y capacitar equipos multidisciplinarios para llevar un uso adecuado y buen control de medicamentos para el control del dolor.	Fomentar en los equipos de la atención de los eventos de enfermedades oncológicas y de acuerdo a presentación y analizar causas correspondas.			
TEMA PRIORITARIO AL QUE SE VINCULA:		Formar redes de atención a pacientes con CaCu, Ca mama y tumores de la infancia y adolescencia, entre el 1º, 2º y 3º Nivel de atención para su mejor control y alivio de dolor				
Mejora de la calidad en la atención al paciente con cáncer cérvico uterino.						
DESCRIPCIÓN DE LAS METAS:	NOMBRE DE LOS INDICADORES:	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDICIÓN BASAL:	META PROGRAMADA:		
Que el 75% de los pacientes oncológicos de Ca de mama, Ca Cu, tumores de la infancia y adolescencia de las regiones sanitarias III y X, no sufran dolor durante la evolución de la enfermedad o terapia antitumoral a lograrlo en un periodo de 12 meses.	Porcentaje de pacientes con dolor de la infancia y adolescencia que no presentan dolor / Total de pacientes atendidos x 100	Pacientes con Ca Cu, Ca de mama y tumores de la infancia y adolescencia que no presentan dolor / Total de pacientes atendidos x 100	50%	75%	50%	0%

Que el 100% de los medicamentos controlados y con adecuado manejo multidisciplinario	Porcentaje de medicamentos utilizados en el manejo del dolor oncológico de Cacer Mama, Cervico Uterino y Tumores de la Infancia y adolescencia	Porcentaje de medicamentos controlados con uso adecuado y buen manejo / Total de medicamentos controlados utilizados x 100	0%	50%	0%	0%
--	--	--	----	-----	----	----

Que el 80% de los eventos adversos ocurridos en los pacientes con dolor oncológico de Cáncer Mama, Servicio Uterino y Tumores de la infancia y adolescencia, sean notificados y analizados.	Porcentaje de pacientes atendidos con dolor oncológico de Cáncer Mama, Servicio Uterino y Tumores de la infancia y adolescencia notificados y analizados.	% de pacientes con dolor oncológico que presentaban un evento adverso y se notificó / Total de pacientes atendidos con dolor oncológico x 100	75%	80%	75%	0% <i>AP</i>
Que el 100% de los pacientes con dolor de difícil control sean referidos al tercer nivel de atención.	Porcentaje de pacientes atendidos con dolor oncológico de Cáncer Mama, Servicio Uterino y Tumores de la infancia y adolescencia en 1ro. y 2do. Niveles de atención que presentan un dolor de difícil control	Número de pacientes con dolor de difícil control / Total de pacientes con dolor en 1ro. y 2do. Nivel de atención x 100	50%	100%	50%	0%
Que el 100% de las unidades de la red de atención de este proyecto cuenten con un equipo mínimo necesario para la atención de pacientes con dolor oncológico, de Cáncer Mama, Servicio Uterino y Tumores de la infancia y adolescencia.	Número de unidades de la red de atención de este proyecto que en el equipo mínimo necesario para la atención de pacientes con dolor oncológico de Cáncer Mama, Servicio Uterino y Tumores de la infancia y adolescencia.	Número de unidades participantes en el proyecto que cuentan con equipo mínimo necesario para la atención de pacientes con dolor oncológico de Cáncer Mama, Servicio Uterino y Tumores de la infancia y adolescencia / Total de unidades participantes Unidad x 100	0%	100%	100%	100%

NOMBRE DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA RED	ACCIONES COORDINADAS QUE REALIZAN LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA RED	ELABORÓ	
		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO EN LA UNIDAD MÉDICA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Centro de Salud de Jalostotitlán	reunion de trabajo, elaboración de recetario de código de barras para prescripción de medicamentos del grupo I, capacitación del personal involucrado en farmacovigilancia, capacitación del programa de software e Inauguración del		
Centro de Salud de San Miguel el Alto	reunion de trabajo, capacitación del personal involucrado en farmacovigilancia, capacitación del programa de software.		
Centro de Salud de Yahualica	reunion de trabajo, elaboración de recetario de código de barras para prescripción de medicamentos del grupo I, capacitación del personal involucrado en farmacovigilancia, capacitación del programa de software.		
Centro de Salud de El Carmen en Arandas	reunion de trabajo, elaboración de recetario de código de barras para prescripción de medicamentos del grupo I, capacitación del personal involucrado en farmacovigilancia, capacitación del programa de software.		
Hospital Regional de Tepatlitlán	reunion de trabajo, elaboración de recetario de código de barras para prescripción de medicamentos del grupo I, capacitación del personal involucrado en farmacovigilancia, capacitación del programa de software e Inauguración del		
Hospital General de Occidente	reunion de trabajo, elaboración de recetarios de código de barras para prescripción de medicamentos del grupo I,		

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS DE METAS Y/O INDICADORES NO ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
continuar con el equipamiento y remodelación del área física, además de continuar con las gestiones de la adquisición de medicamentos como morfina en el Hospital General de Occidente.	Dr. J. Miguel Angel Van Dick Puga	15/05/2017
Complementación de la etapa de remodelación del área física y continuar con las gestiones de la adquisición de medicamentos como morfina en el Hospital Regional de Tepatlitlán	Dr. Edgar Ricardo Ramirez Del Rio	15/05/2017
Entrega de manuales de apoyo para la capacitación constante de cuidados paliativos, adquisición de recetarios electrónicos para la capacitación del personal involucrado en farmacovigilancia.	Dr. Guillermo E. Arechiga Ornelas	15/05/2017

*Deberá anexar a este informe el avance del cronograma de la implementación del proyecto, el cual fue incluido en la descripción detallada del proyecto.

Vo:Bo.



Dra. Hilda G. Márquez Villarreal
Responsable Estatal de Calidad en los Servicios de Salud del Estado de Jalisco



AUTORIZO

Dr. Antonio Cruces Mada
Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Jalisco