

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN EN RED

ENTIDAD FEDERATIVA : Estado de México

TRIMESTRE: 1) 2) 3) 4)

5) Julio-septiembre

FT-PG-2016

INSTITUCIÓN: Instituto de Salud del Estado de México

UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO: Jurisdicción Sanitaria V Toluca

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS:	NOMBRE DE LOS INDICADORES:	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDICIÓN BASAL:	META PROGRAMADA:	AVANCE AL TRIMESTRE:	
					% DE CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN A LA META PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN A LA META PROGRAMADA
Capacitar el 100% al personal médico y enfermería participante en la atención obstétrica en primer nivel de la RED.	Porcentaje de médicos y enfermeras capacitados.	Número de médicos capacitados en ALSO y reanimación Neonatal / Número de médicos totales participantes x 100	0%	100%	92%	92%
Lograr la satisfacción del usuario en un 90%	Porcentaje de pacientes satisfechos por la atención en la red integral	Número de pacientes evaluadas / Número de instrumentos aplicados x 100	0%	100%	91%	91%
Utilizar la tele medicina como método de valoración a distancia de pacientes y disminuir la afluencia de pacientes embarazadas de bajo riesgo a hospitales de la red.	Porcentajes de interconsultas realizadas por medio de tele medicina entre las unidades de la red con ello evitando el traslado de pacientes evaluando la disminución de la saturación de los hospitales de la red.	Número de partos complicados resueltos por telemedicina / Número de partos complicados atendidos en unidades de primer nivel x 100	0%	100%	7%	7%
Garantizar que el 90% de las embarazadas con complicaciones de las unidades de la red tengan asegurado un lugar en la unidades hospitalarias de la misma	Porcentaje de pacientes con complicaciones de unidades de primer nivel de la red atendidas en unidades hospitalarias de la misma.	Número total de pacientes atendidas con complicaciones generadas en unidades de primer nivel de la misma / Número de pacientes referidas a unidades hospitalarias de la red x 100	600 partos	100%	7%	7%
			90%	80%	91%	91%

TEMA PRIORITARIO AL QUE SE VINCULA:

Mejora de la calidad en la atención materna y perinatal

NOMBRE DEL PROYECTO:

Comunicación integral como modelo de atención entre los niveles de salud para la disminución de la morbilidad y mortalidad materna de la Jurisdicción Sanitaria Toluca

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

Garantizar la atención a la paciente embarazada a través de una red integral de comunicación en salud en los distintos niveles de atención de la jurisdicción sanitaria Toluca para disminuir la morbilidad y mortalidad materna.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

Generar una herramienta de evaluación aprobada por el aval ciudadano para evaluar el grado de satisfacción de la mujer embarazada

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

Establecer una comunicación eficaz por medio de la telemedicina entre los niveles de atención.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3:

Capacitar y certificar al personal médico que atiende partos en Centros especializados en atención primaria a la salud y centros de salud urbanos en ALSO (Soporte Vital Avanzados en Obstetricia) y Reanimación Neonatal


OBJETIVO ESPECÍFICO 4:

Establecer una comunicación eficaz entre los tres niveles de atención de la Jurisdicción Sanitaria Toluca para evitar los retardos en la atención de las Urgencias Obstétricas.


NOMBRE DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA RED	ACCIONES COORDINADAS QUE REALIZAN LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA RED	ELABORÓ NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO EN LA UNIDAD MEDICA
Jurisdicción Sanitaria Toluca	Realizar reunión coordinada con las unidades participantes en la red para verificar el cumplimiento del proyecto. Generar acuerdos para realizar acciones de mejora entre las unidades de la red.	Dr. Ulises Angeles Garcia.
CEAFS "Dr. Manuel Uribe y Troncoso"	Jurisdicción las necesidades para evitar rechazo por falta de insumos.	Dr. Jorge de Jesus Gonzalez Diaz.
CEAFS "Andrés Quirhna Roo"	Jurisdicción la verificación de internet para tener un adecuado enlace mediante telepresencia. Gestionar con Jurisdicción las necesidades para evitar rechazo por falta de insumos.	Dra. Laura Marlene Gomez Garduño.
CEAFS "San Gaspar Tlahuillipán"	Gestionar con Jurisdicción la verificación de internet para tener un adecuado enlace mediante telepresencia. Gestionar con Jurisdicción las necesidades para evitar rechazo por falta de insumos.	Dra. Beatriz Antonio Mondragón Mirauda.
CSU Almoloya de Juárez	Jurisdicción la verificación de internet para tener un adecuado enlace mediante telepresencia. Gestionar con Jurisdicción las necesidades para evitar rechazo por falta de insumos.	Dra. Cynthia Fuentes Calderon.
Hospital General "Dr. Nicolas San Juan"	Gestionar y generar estrategias para un adecuado funcionamiento de telepresencia. Generar estrategias para evitar rechazo de las pacientes enviadas a primer nivel.	Dr. Jorge Cruz Borromeo.
Hospital Materno Perinatal "Mónica Pretelini"	Gestionar y generar estrategias para un adecuado funcionamiento de telepresencia. Generar estrategias para evitar rechazo de las pacientes enviadas a segundo nivel.	Dr. Jose Anaya Herrera.

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS DE METAS Y/O INDICADORES NO ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Gestionar y generar reunión entre las Unidades Participantes de la red, gestionar la verificación de internet entre las Unidades participantes de la red de primer nivel, para el uso de telepresencia, gestionar insumos necesarios para el adecuado funcionamiento del proyecto en las unidades de primer nivel de la red.	Departamento de Salud Reproductiva Jurisdicción Sanitaria Toluca.	15-dic-17
Gestionar y generar estrategias para el adecuado funcionamiento de telepresencia.	Departamento de Calidad del Hospital General Dr. Nicolas San Juan y Departamento de Calidad del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini.	20-nov-17


*Deberá anexar a este informe el avance del cronograma de la implementación del proyecto, el cual fue incluido en la descripción detallada del proyecto.

Vo.Bo.

 Dra. María Elena Orenday Atechiga

Responsable Estatal del Área de Calidad del Instituto de Salud del Estado de México

Vo.Bo.

 Lic. Grisel Elva Manjón Arzameñi

Subdirectora de Calidad en Salud de la Coordinación de Hospitales de Alta Especialidad

AUTORIZÓ

 Mtro. Gabriel J. O'Shea Cuevas

Secretario de Salud y Director General de Instituto de Salud del Estado de México