



DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CALIDAD EN SALUD
PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN EN RED

ENTIDAD FEDERATIVA : Morelos
INSTITUCIÓN : Secretaría de Salud del Estado de Morelos
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO : Hospital del Niño Morelense

TRIMESTRE: 1) ENERO - MARZO 2017 3) _____ 4) _____
2) _____ FT-PG-2016

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:	OBJETIVO ESPECÍFICO 1:	OBJETIVO ESPECÍFICO 2:	OBJETIVO ESPECÍFICO 3:		
				AVANCE AL TRIMESTRE: META ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Implementación del entrenamiento basado en modelos de simulación en red de colaboración para aumentar la calidad y seguridad de la atención en niños y adolescentes con cáncer en el Estado de Morelos.	Estandarizar la atención de complicaciones asociadas al paciente oncológico de cero a 19 años de edad en la red de colaboración en la que participa el hospital general de Cuernavaca y cuatro centros de salud, con la implementación de una sala de simulación con sede en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense.	Implementar el modelo de simulación clínica con adecuación y puesta en marcha de un centro de adiestramiento en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense.	Establecer la revisión de casos clínicos conjuntos para la revisión de apego a los protocolos de atención establecidos.	Asegurar el manejo estandarizado de las complicaciones, urgencias y/o complicaciones del paciente oncológico en la red de colaboración en la que participa el Hospital General de Cuernavaca y cuatro centros de salud basados en las mejores prácticas.	5%	5%
TEMA PRIORITARIO AL QUE SE VINCULA: Mejora de la calidad en la atención de tumores de la infancia y la adolescencia		Establecer en las unidades que integran la red de colaboración responsabilidades de atención que aseguren la ubicación correcta del paciente oncológico de acuerdo a su comorbilidad, urgencia y/o complicación, para disminuir tiempo y costos innecesarios.				
DESCRIPCIÓN DE LAS METAS:	NOMBRE DE LOS INDICADORES:	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDICIÓN BASAL:	META PROGRAMADA:	AVANCE AL TRIMESTRE:	
Puesta en marcha de un centro de simulación clínica en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense.	Implementación de un centro de simulación clínica en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense.	Un centro equipado. Cuantitativo	0%	100%	100%	100%
80% de los médicos generales, médicos pasantes y médicos pediatras que laboran en la red de atención se capacitarán en atención estandarizada de las complicaciones, urgencias y/o complicaciones de los pacientes oncológicos.	Porcentaje de médicos generales, médicos pasantes y médicos pediatras capacitados en el tema de atención estandarizada de las complicaciones, urgencias y/o complicaciones de los pacientes oncológicos.	Número de médicos generales, médicos pasantes y médicos pediatras capacitados en el tema de atención estandarizada de las complicaciones, urgencias y/o complicaciones de los pacientes oncológicos / Total de médicos generales, médicos pasantes y médicos pediatras que laboran en las unidades de la red de colaboración X 100	0%	0%	5%	5%

datos como genera.

[Handwritten signature]

Revisión del 80% de los expedientes clínicos electrónicos de los pacientes oncológicos atendidos en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense.	Expedientes clínicos evaluados	pacientes evaluados / pacientes programados X 100	0%	80%	50%	50%
Revisión de un caso clínico semestral con el personal que participó en la atención del paciente seleccionado.	Análisis de casos clínicos	Número de casos clínicos analizados / Número de casos clínicos programados X 100	0%	100%	0%	0%

NOMBRE DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA RED		ACCIONES COORDINADAS QUE REALIZAN LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA RED			ELABORÓ	
					NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO EN LA UNIDAD MÉDICA	
Jurisdicción Sanitaria No. 1		Ejercer el recurso para capacitación y viáticos.			Dr. Gregorio Vergara Cebrian	
Centro de Salud Tlaltenango		Elaborar y enviar listado de todos los médicos, de todos los turnos. Enviarlos al Hospital del Niño Morelense.			Dr. Enrique Romero Brindis	
Centro de Salud Tejalpa		Elaborar y enviar listado de todos los médicos, de todos los turnos. Enviarlos al Hospital del Niño Morelense.			Dr. Guillermo Urióstegui Fernández	
Centro de Salud Temixco		Elaborar y enviar listado de todos los médicos, de todos los turnos. Enviarlos al Hospital del Niño Morelense.			Dr. Francisco Cervantes Córdoba	
Centro de Salud Leyva, Cuernavaca		Elaborar y enviar listado de todos los médicos, de todos los turnos. Enviarlos al Hospital del Niño Morelense.			Dra. Ydanelly Galicia Lugo	
Hospital General "José G. Parres"		Elaborar y enviar listado de todos los médicos del servicio de urgencias, de todos los turnos. Enviarlos al Hospital del Niño Morelense.			Dr. Lorenzo Alcantara García	
Hospital del Niño y el Adolescente Morelense		Ejercer el recurso enviado por DGCES y poner en marcha el centro de simulación clínica			Dra. Gisela Teresa Alanís Ocampo	


ACUERDOS Y/O COMPROMISOS DE METAS Y/O INDICADORES NO ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
La meta de capacitación al 80% de los médicos de la red, se logrará una vez que el proveedor realice cambios en la tarjeta de software y capacite a los médicos capacitadores.		Hospital del Niño Morelense	30-sep-17
La meta de revisión de casos clínicos se logrará una vez que se lleve a cabo la capacitación a los médicos de la red.		Hospital del Niño Morelense y Jurisdicción Sanitaria Uno	31-oct-17


*Deberá anexar a este informe el avance del cronograma de la implementación del proyecto, el cual fue incluido en la descripción detallada del proyecto.

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

AUTORIZÓ


 Dra. Rebeca Borghero Payró
 Directora General del Hospital del Niño Morelense


 Dr. Eduardo Martínez Preciado
 Jefe de la Unidad Estatal de Gestión y Calidad en Servicios de Salud de Morelos


 Dra. Angela Patricia Moya González
 Secretaria de Salud del Estado de Morelos