



INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN EN RED

ENTIDAD FEDERATIVA : Puebla

INSTITUCIÓN: Secretaría de Salud en el Estado de Puebla

UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO: Jurisdicción Sanitaria No. 5.

TRIMESTRE: 1) \_\_\_\_\_

2) OCTUBRE - DICIEMBRE

3) \_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_\_

FT-PG-2016

NOMBRE DEL PROYECTO:		OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:	OBJETIVO ESPECÍFICO 1:	OBJETIVO ESPECÍFICO 2:	OBJETIVO ESPECÍFICO 3:	
Calidad en la atención de la mujer embarazada en la Jurisdicción Sanitaria 5.		Armar una red de atención entre las unidades medicas por medio de una aplicación WEB que este enfocada a mujeres embarazadas y que permita dar seguimiento en cada una de las etapas del embarazo dejando gestionar los riesgos y en caso necesario dar un diagnóstico y seguimiento oportuno de alguna enfermedad que ponga en riesgo la salud o la vida tanto de la madre como del producto durante este evento de vida.	Garantizar la atención de las pacientes embarazadas a través de los diferentes niveles de atención.	Fomentar en los profesionales de la salud el impulso al apego del plan de seguridad de la mujer embarazada.	Establecer una comunicación efectiva entre los niveles de atención, entorno los datos clínicos y diagnóstico de las pacientes embarazadas, privilegiando las que presentan factores de riesgo para la confirmación del diagnóstico, tratamiento y/o referencia de las pacientes.	
TEMA PRIORITARIO AL QUE SE VINCULA:			OBJETIVO ESPECÍFICO 4:			
Mejora de la calidad en la atención materna y perinatal			Ingresar en la aplicación WEB a cada una de las pacientes embarazadas según su cita programada y dando prioridad a las que estan en termino de embarazo por localidad o región que cubren las unidades medicas que colaboraran con este proyecto.			
DESCRIPCIÓN DE LAS METAS:	NOMBRE DE LOS INDICADORES:	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDICIÓN BASAL:	META PROGRAMADA:	AVANCE AL TRIMESTRE:	
					META ALCANZADA	% DE CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN A LA META PROGRAMADA
100 % de mujeres embarazadas que acuden a las unidades médicas	Identificación de las pacientes embarazadas	Número de pacientes embarazadas en control en la aplicación WEB / Número de pacientes embarazadas en la unidad x 100	0%	90%	0%	0%
75 % de mujeres embarazadas se apeguen al plan de seguridad	Apego al plan de seguridad	Total de embarazadas que cumplen con el apego al plan de seguridad / Total de embarazadas con plan de seguridad x 100	50%	60%	0%	0%
95 % Valoración por el especialista de las pacientes que presentan factores de riesgo.	Paciente embarazadas con factor de riesgo en consulta de especialista	Total de embarazadas valoradas por especialista / Total de embarazadas con riesgo x 100	30%	80%	0%	0%
Incrementar el número de atención de pacientes embarazadas a través de los diferentes niveles de atención.	Pacientes Embarazadas en atención en diferentes niveles de atención	Total de embarazadas valoradas por especialista / Total de embarazadas que requieren la valoración en diferentes niveles de atención x 100	20%	50%	0%	0%

*[Handwritten signature]*


NOMBRE DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA RED	ACCIONES COORDINADAS QUE REALIZAN LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA RED	ELABORÓ
		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO EN LA UNIDAD MÉDICA
Jurisdiccion Sanitaria No. 5	No aplica	
Centro de Salud de San Jeronimo Tianguismanalco	No aplica	
Centro de Salud Ampliado de San Martin Texmelucan	No aplica	
San Rafael Tlanalapan	No aplica	
San Cristobal Tepatlaxco	No aplica	
San Baltazar Temaxclac	No aplica	
San Francisco Tepeyecac	No aplica	
San Juan Tuxco	No aplica	
Moyotzingo	No aplica	
Centro de Salud Ampliado de El Verde	No aplica	
Hueyacatitla	No aplica	
Aztotoacan	No aplica	
Tlacotepec	No aplica	
San Simon Atzizintla	No aplica	

San Lucas el Grand.	No aplica	
Hospital General de Huejotzingo	No aplica	
Hospital Integral de Texmelucan	No aplica	

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS DE METASY/O INDICADORES NO ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
EL PROYECTO SE REPORTA SIN AVANCES, SIN EMBARGO, EL RECURSO SE DEVENGÓ EN DICHO EJERCICIO FISCAL		


\*Deberá anexar a este informe el avance del cronograma de la implementación del proyecto, el cual fue incluido en la descripción detallada del proyecto.

Vo.Bo.



Dr. Carlos Humberto Arcos Delgado  
 Jefe del Departamento de Calidad y Desarrollo Institucional en la  
 Secretaría de Salud del Estado de Puebla

AUTORIZO



Dr. Neftalí Salvador Escobedo Zoletto  
 Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado  
 de Puebla